



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA



OPĆINA FUNTANA-FONTANE

Općinski načelnik

☎ 052/445-442, ☎ 052/445-188

✉ funtana@funtana.hr

KLASA: 406-01/16-01/1

URBROJ: 2167/07-03/11-16-8

Funtana-Fontane, 14. studenog 2016.

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) i članka 57. Statuta Općine Funtana-Fontane („Službeni glasnik Općine Funtana“ broj 2/13 i 4/15), Općinski načelnik Općine Funtana-Fontane dana 16. studenog 2016. godine, donosi

TREĆE (III.) IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE OPĆINE FUNTANA-FONTANE ZA 2016. GODINU

Članak 1.

Plan nabave usklađen je s I. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2016. godinu i Odlukom o izvršavanju proračuna za 2016. godinu („Službeni glasnik Općine Funtana“ broj 8/15 i 4/16).

Članak 2.

Planom nabave utvrđuje se nabava roba, usluga i radova za 2016. godinu i to kako slijedi:

R.br.	PREDMET NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ	PROCIJENJENA VRIJEDNOST (bez PDV-a)	VRSTA POSTUPKA	VRSTA UGOVORA	PLANIRANI POČETAK	PLANIRANO TRAJANJE	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Uredski materijal	-	20.000,00	bagatelna nabava				

R.br.	PREDMET NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ	PROCIJENJENA VRIJEDNOST (bez PDV-a)	VRSTA POSTUPKA	VRSTA UGOVORA	PLANIRANI POČETAK	PLANIRANO TRAJANJE	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Električna energija	E-BN-1/16	175.000,00	bagatelna nabava				
3.	Telekomunikacijske usluge	-	28.000,00	bagatelna nabava				
4.	Intelektualne i osobne usluge	-	24.000,00	bagatelna nabava				
5.	Računalne usluge	-	64.000,00	bagatelna nabava				
6.	Premije osiguranja	-	28.000,00	bagatelna nabava				
7.	Rekonstrukcija zgrade stare škole	E-MV-1/16	4.000.000,00	otvoreni postupak	Ugovor	II. kvartal		IZMJENE - I. ID PLANA
7.	Rekonstrukcija zgrade stare škole	E-MV-1/16	4.000.000,00	otvoreni postupak	Ugovor	II. kvartal	svibanj 2017.	IZMJENE - I. ID PLANA
7.	Rekonstrukcija zgrade stare škole	E-MV-1/16	3.880.000,00	otvoreni postupak	Ugovor	IV. kvartal	prosinac 2017.	IZMJENE - II. ID PLANA
8.	Dugoročni novčani kredit za financiranje „Uređenje plaže od Uvale Perila do Autokampa Bijela Uvala“	E-MV-2/16	650.000,00	otvoreni postupak	Ugovor	II. kvartal		IZMJENE - I. ID PLANA
8.	Dugoročni novčani kredit za financiranje „Uređenje plaže od Uvale Perila do Autokampa Bijela Uvala“	E-MV-2/16	650.000,00	otvoreni postupak	Ugovor	II. kvartal	rujan 2017.	IZMJENE - I. ID PLANA
9.	Tekuće i investicijsko održavanje okoliša vrtića	-	36.000,00	bagatelna nabava				
10.	Tekuće i investicijsko održavanje strojarne vrtića	-	144.000,00	bagatelna nabava				IZMJENE - II. ID PLANA
11.	Dekoracija mjesta	-	27.200,00	bagatelna nabava				
12.	Urbana oprema – dječje igralište	-	68.800,00	bagatelna nabava				
13.	Urbana oprema – oglasne table	-	68.800,00	bagatelna nabava				IZMJENE - III. ID PLANA
13.	Urbana oprema – oglasne table	-	36.800,00	bagatelna nabava				IZMJENE - III. ID PLANA

R.br.	PREDMET NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ	PROCIJENJENA VRIJEDNOST (bez PDV-a)	VRSTA POSTUPKA	VRSTA UGOVORA	PLANIRANI POČETAK	PLANIRANO TRAJANJE	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.	Uređenje kanala – Zona Šterna - Perili	-	68.000,00	bagatelna nabava				
15.	Uređenje Zone Šterna - Perili	-	45.000,00	bagatelna nabava				
16.	Urbana oprema – Zona Šterna – Perili	-	69.600,00	bagatelna nabava				
17.	Urbana oprema – javne plaže	-	52.000,00	bagatelna nabava				
18.	Sanitarni čvor	-	36.000,00	bagatelna nabava				IZMJENE - II. ID PLANA
19.	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja cesta – asfaltiranje	E-BN-2/16	300.000,00	bagatelna nabava				
20.	Elaborat zaštite okoliša „Uređenje utoka u more bujice Funtana“	-	38.000,00	bagatelna nabava				
21.	Projektna dokumentacija uređenja tržnice	E-BN-3/16	160.000,00	bagatelna nabava				
22.	Geodetske usluge za potrebe projektiranja ceste Zad Kaštela	-	34.400,00	bagatelna nabava				
22.	Geodetske usluge za potrebe projektiranja ceste Zad Kaštela	-	44.000,00	bagatelna nabava				IZMJENE - II. ID PLANA
23.	Projektna dokumentacija ceste Zad Kaštela	-	56.000,00	bagatelna nabava				
24.	Projektna dokumentacija ceste Ograde	-	30.000,00	bagatelna nabava				
25.	Izvođenje radova – Dio prometnice s oborinskom odvodnjom – Ograde	E-MV-3/16	1.120.000,00	otvoreni postupak	Ugovor	III. kvartal		IZMJENE - I. ID PLANA
25.	Izvođenje radova – Dio prometnice s oborinskom odvodnjom – Ograde	E-MV-3/16	1.120.000,00	otvoreni postupak	Ugovor	III. kvartal	svibanj 2017.	IZMJENE - I. ID PLANA
25.	Izvođenje radova – Dio prometnice s oborinskom odvodnjom - Ograde	E-MV-3/16	1.407.000,00	otvoreni postupak	Ugovor	IV. kvartal	lipanj 2017.	IZMJENE - II. ID PLANA
26.	Projektna dokumentacija – dio prometnice unutar naselja – III faza	-	31.000,00	bagatelna nabava				
27.	Izvođenje radova – dio prometnice s oborinskom Tržnica – AC puntica – III faza	E-MV-4/16	1.216.000,00	otvoreni postupak	Ugovor	III. kvartal		IZMJENE - I. ID PLANA

R.br.	PREDMET NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ	PROCIJENJENA VRIJEDNOST (bez PDV-a)	VRSTA POSTUPKA	VRSTA UGOVORA	PLANIRANI POČETAK	PLANIRANO TRAJANJE	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27.	Izvođenje radova – dio prometnice s oborinskom Tržnica – AC puntica – III faza	E-MV-4/16	1.216.000,00	otvoreni postupak	Ugovor	III. kvartal	svibanj 2017.	IZMJENE - I. ID PLANA
27.	Izvođenje radova – dio prometnice s oborinskom Tržnica – AC puntica – III faza	E-MV-4/16	1.216.000,00	otvoreni postupak	Ugovor	IV. kvartal	lipanj 2017.	IZMJENE - II. ID PLANA
28.	Projektna dokumentacija ceste Funtana - Fuškulin	-	120.000,00	bagatelna nabava				
29.	Energetski pregled javne rasvjete	-	30.000,00	bagatelna nabava				
30.	Projektna dokumentacija – rekonstrukcija sustava javne rasvjete	E-BN-4/16	110.000,00	bagatelna nabava				
31.	Uređenje plaže od Uvale Perila do Autokampa Bijela Uvala	E-MV-5/16	2.800.000,00	otvoreni postupak	Ugovor	II. kvartal		IZMJENE - I. ID PLANA
31.	Uređenje plaže od Uvale Perila do Autokampa Bijela Uvala	E-MV-5/16	3.155.000,00	otvoreni postupak	Ugovor	II. kvartal	svibanj 2017.	IZMJENE - I. ID PLANA
31.	Uređenje plaže od Uvale Perila do Autokampa Bijela Uvala	E-MV-5/16	4.295.000,00	otvoreni postupak	Ugovor	III. kvartal	svibanj 2017.	IZMJENE - II. ID PLANA
32.	Uređenje plaže od Uvale Perila do Autokampa Bijela Uvala – stručni nadzor	E-BN-5/16	90.000,00	bagatelna nabava				
33.	Projektna dokumentacija – poslovna zona	-	50.000,00	bagatelna nabava				
34.	Izvešće o stanju u prostoru	-	40.000,00	bagatelna nabava				
35.	Redizajn službene web stranice Općine Funtana - Fontane	-	28.000,00	bagatelna nabava				IZMJENE - II. ID PLANA
36.	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja cesta – asfaltiranje Put Perila	E-BN-6/16	208.000,00	bagatelna nabava				IZMJENE - II. ID PLANA
37.	Parcelacijski elaborat dijela prometnice kroz naselje	-	43.200,00	bagatelna nabava				IZMJENE - II. ID PLANA
38.	Izvođenje radova – Dio prometnice s oborinskom odvodnjom – Ograde – stručni nadzor nad izvođenjem radova	E-BN-7/16	51.200,00	bagatelna nabava				IZMJENE - II. ID PLANA

R.br.	PREDMET NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ	PROCIJENJENA VRIJEDNOST (bez PDV-a)	VRSTA POSTUPKA	VRSTA UGOVORA	PLANIRANI POČETAK	PLANIRANO TRAJANJE	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
39.	Geodetske usluge za potrebe projektiranja ceste – dio prometnice unutar naselja Funtana/Tržnica-AC Puntica	-	32.000,00	bagatelna nabava				IZMJENE - II. ID PLANA
40.	Projektna dokumentacija – dio prometnice unutar naselja Funtana/Tržnica-AC Puntica	-	32.000,00	bagatelna nabava				IZMJENE - II. ID PLANA
41.	Urbana oprema – ukrasna rasvjeta	-	32.000,00	bagatelna nabava				IZMJENE - III. ID PLANA

Članak 3.

Ovaj Plan nabave stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1. siječnja 2016. godine.

OPĆINSKI NAČELNIK
Mladen Grgeta, v.r.