

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

I) Ugovori o javnoj nabavi

Redni broj	Evidencijski broj nabave	Vrsta provedenog postupka	Datum sklapanja ugovora	Iznos sklopljenog ugovora	Razdoblje na koje je sklopljen ugovor	Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen ugovor	Datum konačnog izvršenja ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora
1.	E-VV 01/08	OTVORENI POSTUPAK	15. 07. 2008.	410.000,00 KN + PDV		GEOPROJEKT D.D.	23. 07. 2010.	428.860,00 KN
2.	E-MV 02/09	OTVORENI POSTUPAK	23. 03. 2009.	86.100,00 KN		URBIS 72 D.D.	27. 12. 2010.	86.100,00 KN
3.	E-MV 06/09	OTVORENI POSTUPAK	14. 12. 2009.	104.260,95 KN		BEATO SIGNAL D.O.O.	27. 08. 2010.	104.260,95 KN
4.	E-VV 01/09	OTVORENI POSTUPAK	25. 01. 2010.	1.598.803,90 KN		CESTA D.O.O.	30. 12. 2010.	1.596.641,20 KN
5.	E-MV 01/10	OTVORENI POSTUPAK	24. 02. 2010.	ugovorena ukupna vrijednost radova sukladno potrebama	2010. godina	Obrt ELMA - AS	27. 12. 2010.	119.912,70 KN
6.	E-MV 02/10	OTVORENI POSTUPAK	08. 09. 2010.	193.989,00 KN		Obrt ELMA - AS	-	-
7.	E-VV 03/10	PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ PRETHODNE OBJAVE	03. 12. 2010.	192.650,26 KN + PDV		CESTA D.O.O.	30. 12. 2010.	236.959,82 KN
8.	E-MV 03/10	OTVORENI POSTUPAK	13. 12. 2010.	128.000,00 KN + PDV		URBIS 72 D.D.	-	-
9.	E-VV 02/10	OTVORENI POSTUPAK	10.01.2011.	1.221.401,23 KN + PDV		CESTA D.O.O.		1.383.989,44
10.	E-MV 01/11	OTVORENI POSTUPAK	12.03.2011.	ugovorena ukupna vrijednost radova sukladno potrebama	2011. godina	Obrt ELMA - AS	31.12.2011.	149.906,25

Redni broj	Evidencijski broj nabave	Vrsta provedenog postupka	Datum sklapanja ugovora	Iznos sklopljenog ugovora	Razdoblje na koje je sklopljen ugovor	Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen ugovor	Datum konačnog izvršenja ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora
11.	E-MV 02/11	OTVORENI POSTUPAK	03.05.2011.	155.230,00 KN + PDV		Obrt ELMA - AS	26.05.2011.	165.361,20
12.	E-MV 04/11	OTVORENI POSTUPAK	02.02.2012.	68.000,00 KN + PDV		AD-arhitektura i dizajn d.o.o.		

II) Okvirni sporazumi i ugovori o javnoj nabavi sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma

	Redni broj	Evidencijski broj nabave	Vrsta provedenog postupka	Datum sklapanja OS-a/ ugovora	Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora	Razdoblje na koje je sklopljen OS/ ugovor	Naziv ponuditelja s kojim/a je sklopljen OS/ ugovor	Datum konačnog izvršenja OS-a/ ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora
Okvirni sporazum (OS)	1.	E – MV 05/09	OTVORENI POSTUPAK	24. 09. 2009.	630.360,88 KN	4 GODINE	HEP OPSKRBA D.O.O.	-	-
Ugovori sklopljeni temeljem OS-a	1.1.	E – MV 05/09		15. 10. 2009.	Prema potrebama kupca u navedenom razdoblju	01. 10. 2009. – 30. 09. 2010.	HEP OPSKRBA D.O.O.	03. 11. 2010.	128.173,14 KN
	1.2.	E – MV 05/09		17. 09. 2010.	Prema potrebama kupca u navedenom razdoblju	01. 10. 2010. – 30. 09. 2011.	HEP OPSKRBA D.O.O.	-	125.732,15

	1.3.	E – MV 05/09		31.08.2011.	Prema potrebama kupca u navedenom razdoblju	01. 10. 2012. – 30. 09. 2013.	HEP OPSKRBA D.O.O		
--	------	--------------	--	-------------	---	-------------------------------------	-------------------------	--	--